Fehler frihzeitig entdecken
-> weniger Folgefehler (Kosten!)
Verantwortungsspanne
beachten

Terminkontrolle
Aufwandkontrolle
Kostenkontrolle

Planungskontrolle

Bereiche der Projektkontrolle

Realisierungskontrolle/

Sachfortschrittskontrolle

Qualitétsprufungskontrollek
Dokumentationskontrolle

Informationskontrollej

Uberwachung
& Kontrolle

Audit
Test Verfahren

Review

Phasenende
nach max. 5 Monaten
nach max. 300 PT

Priifzeitpunkt

Funktionelles
Projektmanagement
(Ablauforganisation)

Geschwindigkeit o

Transparenz
Gliederung des Vorhabens
Dokumentation
Information

Ziel der Projektplanung

Projektplan
S-Plan

Prifplan
: Strukturélan

Planarten

Netzplan
Techniken Balkendiagramm
Aufwandschétzung

klassische Entwicklung
Wasserfallmodell

konstruktivistisch

Planungskreislauf

Teufelsquadrat

anleiten direkt wirksame SR
motivieren Steuerung
abschirmen Projektsteuerung
] & Koordination
Fihrungsstil

indierkt wirksame

klare AKV (Stellenbeschrieb) Steuerun

Mitarbeiterbeurteilung
Mitarbeiterférderun

Planung
Uberwachung
Massnahmen

Qualitatslenkung
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inkrementelle Entwicklung

evolutionar -
Spiralmodell

Abwicklungszieleplan
Projektstrukturplan
Ablaufplan
Einsatzmittelplan
Projektorganisationsplan
Kostenplan

=

Planungsablauf
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