Erneuerungsprozess

Rollout

Einflhrungszeit
Datenmigration/-integritat

Innovationsprozess: Management
Marketing eruiert die Kunden-
bediirfnisse und sucht nach L6- ]
sungen. IT-Freigabeprozess:
Allozieren von finanziellen und personellen Mitteln
’ T-Reviews l, ’
Bericht der IT-Review A
’ Phasenfreigabe Hermes E
Projektmanagement Initialisierung Voranalyse Konzept Realisierung Einfiihrung Betrieb
nach dem
HERMES Phasenmodell
) ) . y
Projektauftrag Projektplan . =
Projektplan Projekthandbuch Phasenbericht H Phasenb zricht Phasenbericht . Séhlussbericht
Projekthandbuch Zielvereinbarung . :
Kommunikationskonzept Lésungsauswahl Empfe hifing .
\ AR J vV VY \ 4 = \ 4 \ 4 =
Rollout-Typen: Setup Rollout Components ~ technisches proceed Rollout Components
@  Big Bang T BT = Pilotbetrieb
@ linear Aufnehmen in Projektliste |n|t|al|3|grqng Systeminstallation
@ gestaffelt Init Organization Mgmt Develop Training Ausbildungskonzept Systemintegration
i U
hat Einfluss auf L Ausbildungsunterlaggen
Informationen zum Projekt Ausbildung
@  Entwicklung zusammentragen |
g Z);]S;zmacnlfgr:f:rung Irjitialisieren Test Management: Deve|0p Training Deve|op Skills
. Ausbildung vorbereiten Ausbildung durchfiihren
@ Ausbildung Systemanforderungen g 9
@  Grosse des Rollout-Teams Systemarchitektu
1%}
4]

Systemintegrationsplan:
Ressourcenplanung;

Setup Test Components

Test Components

wichtigste
Kennzahlen

Projektumfang -
(grobe Schéatzung)

Projektgrosse Rollout-Aufwand (Plan)
Systemreifegrad Quialitat Schulungsmaterial
Fortschrittsbeurteilung

Aufwand Rollout (Ist)
Qualitat Schulung
#Reklamationen
#Nachinstallationen
Fortschrittsbewertung
Prozessaudit




