Phasenende
Dauer
(nach max. 5 Monaten)
Volumen
nach max. 300 PT,

Prufzeitpunkt

Produktaudit

Leistung
Standards

Prozessaudit

Organisation
Managementprozess
Standards

Projektmanagementaudit

Ubergabeaudit
Error-Guessini
Grenzwertanalyse
Aguivalenzklassen Black-Box-Test

Zufallsdaten
. Test
Ursachen-Wirkungs-Graph ;

White-Box-Test
Programm-Logik

Kontrollverfahren

Entscheidungen
Befehle

formell & informell

Walkthrough
Inspektion

technischer Review Review,
Projektreview
Code-Inspection
Round-Robin-Review

Stellungnahme-Verfahren
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Fehler friihzeitig entdecken
-> weniger Folgefehler (Kosten!)

Informationsstand ausgleichen

Anderungs- und Verbesserungs-
vorschléage prifen

unbekannte Einflisse
rechtzeitig entdecken

def. Projektziele Gberprifen
(evtl. Zielrevision)

Projektinstitution priifen

Vertraglichkeit der Plane,
Mittel und Ziele

Gruppenbewusstsein des
Projektteams stérken

Verantwortung zuordnen

Zweck

PL hat Hauptverantwortung

Verantwortungsspanne TPL

Projektverantwortung

Uberwachung &

Kontrolle Delegation und

Rickdelegation

Terminkontrolle
Aufwand- und Kostenkontrolle

richtiges Erfassen

Weiterverrechnung

Planungskontrolle und Weiterleitung

(Managementkontrolle, -review)

Planungs-Kontrollprozess

SOLL-IST-Vergleich

Bereiche der
Projektkontrolle

Sachfortschrittskontrolle

Dokumentationskontrolle
Informationskontrolle

Realisierungskontrolle
Fachkontrolle, -review)

Benutzer

Arbeitsleistungen
Sozial- und Arbeitswegzeiten

Unterstiitzungshilfen
(nicht projektbezogene Arbeiten)

richtige Weiterverrechnung der
Kosten an die Projektkostenstellen
richtige Weiterleitung der Aufwande
(z.B. an die Teilprojekte)

Planungsabweichungen aufdecken
Uberarbeitung der Planung

Einleitung von
Steuerungsmassnahmen

Risiken
Tendenzen

Funktionen

Dokumentationsversionen

\ N Aktualitat programmierte Funktionen
Realisierungs-Kontrollprozess Testdaten
Testresultate
Richtigkeit Text-Ubersetzungen
Konzept
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